


GentiVoisin: Rapport S-2

04.03.2024

BELMADANI Abdourrahmane BOUGUERRA Noa ER Mikail FERCHACH Iliass KOBLER Thibault


Bilan du travail

Au cours de la semaine passée, nous avons accompli partiellement ou totalement toutes les tâches que nous nous étions fixées. Les maquettes sont toujours en cours de conception, et certaines sont complètement achevées comme le montre l'exemple ci-dessous :





En outre, nous avons achevé l'application "Proof of Concept". Nous avons également finalisé la création de la base de données et commencé les classes DAO en php ainsi que l'api. De plus, nous avons acquis des compétences en Ajax et compris le lien entre

le côté client et le côté serveur, en réalisant notamment des affichages de données côté client et des communications client/serveur avec la base de données, les classes DAO et l'api . Par la suite, nous avons commencé à travailler sur la page de connexion. Enfin, en ce qui concerne l'application en général, un logo ainsi qu'un slogan ont été trouvés, dans le but de donner à l'application une réelle identité.



Pour finir, nous avons mis à jour le schéma de la base de données après avoir reçu la réponse du client sur une ambiguïté dans sa demande afin qu'il corresponde mieux aux attentes.





Comparaison Prévisionnel / Effectué

Les tâches et objectifs de la semaine passée ont été menés à bien dans l'ensemble. Les membres de l'équipe ont accompli leurs missions sans faute, ce qui a contribué à

progresser dans notre projet. Cependant, en comparant les prévisions établies avec ce qui a été réellement effectué, nous remarquons quelques écarts. Certaines tâches ont pris plus de temps que prévu, tandis que d'autres ont été achevées plus rapidement. Nous essayerons à l'avenir d'estimer au mieux le temps nécessaire à la réalisation des tâches. Ainsi, nous n'avons pu achever l'entièreté des maquettes. Cependant, nous avons effectué des tâches non prévues telles que le début de la réalisation des classes DAO, la création de la page connexion du site, le logo et le slogan de l'application.

Planning de cette semaine

Estimation horaire / Personne	Mikail	Abdou	Iliass	Noa	Thibault
Continuer les maquettes	2h	2h	2h	2h	1h
Créer les fichiers vues	5h	5h	5h	5h	4h
Continuer et améliorer les classes DAO	1h	1h	1h	1h	4h
Se familiariser avec Bootstrap 5	2h	2h	2h	2h	1h