


GentiVoisin: Rapport S-3


11.03.2024


BELMADANI Abdourrahmane
BOUGUERRA Noa
ER Mikail
FERCHACH Iliass
KOBLER Thibault

Bilan du travail

Au cours de la semaine passée, nous avons accompli partiellement ou totalement toutes les tâches que nous nous étions fixées. Les maquettes ont été presque toutes finies comme le montre les exemples ci-dessous :














Validation:



Valorisation:



De plus, nous avons fini toutes les classes DAO et créé L'API (disponible sur le serveur web de l'IUT), c'est principalement Thibault qui a mis en place et créé cette API. Ainsi, elle est accessible via le lien suivant :

https://devweb.iutmetz.univ-lorraine.fr/~kobler2u/gentiVoisin/gentiVoisinS3/api/apiGV.php/"nomDeLaTable"/méthode?paramètre...


Exemple:

https://devweb.iutmetz.univ-lorraine.fr/~kobler2u/gentiVoisin/gentiVoisinS3/api/apiGV.p hp/prestation/get


Cette API est fonctionnelle pour toutes les tables de la base de données avec les méthodes principales (get, getBy, insert,update et delete). Cependant, elle n'est pas encore parfaite et reste à optimiser afin de se plier au mieux aux contraintes.

Néanmoins, certaines tables sont déjà optimisées et prennent en compte des contraintes, c'est le cas de la table GentiVoisin où, par exemple, le nombre de crédits à la création est de 20. Ainsi, des triggers seront ajoutés dans la base de données afin de gérer plus efficacement certains cas.

Certaines pages vues ont été commencées, mais plus dans un objectif de test afin d'apprendre à utiliser Bootstrap 5. Comme par exemple :



Enfin, grâce à un retour efficace du client, nous avons pu corriger notre base de données en fonction de ses attentes :



Comparaison Prévisionnel / Effectué

La plupart des objectifs fixés la semaine dernière ont été réalisés. En effet, les maquettes telles que celles concernant les GentiAdmin, et autres encore, sont en phase finale avec seulement quelques ajustements pour certaines en rapport aux retours de l'équipe suite à la réunion. En outre , l'API est fonctionnelle ,ce qui était un objectif majeur représentant une tâche critique. Enfin, certaines pages viennent juste d'être commencées et la structure de la base de données a pris sa forme finale . Dans l'ensemble, les objectifs ont été atteints.

Planning de cette semaine

Estimation horaire / Personne	Mikail	Abdou	Iliass	Noa	Thibault
Finaliser les maquettes	2h	2h	2h	2h	1h
Créer les fichiers vues	5h	5h	5h	5h	4h
Finaliser l'API, ajout de trigger	1h	1h	1h	1h	5h