

## **GentiVoisin: Rapport S-5**

25.03.2024

BELMADANI Abdourrahmane BOUGUERRA Noa ER Mikail FERCHACH Iliass KOBLER Thibault


## Bilan du travail

Au cours de la semaine passée, nous avons accompli toutes les tâches que nous nous étions fixées.

Premièrement, concernant l'API, quelques fonctionnalités utiles lui ont été ajoutées afin de répondre aux besoins de certaines pages. De plus, il est dorénavant possible d'ajouter des images converties en base64 dans la base de données (grâce à l'api). Et pour finir, afin que chaque membre du groupe puisse utiliser l'api convenablement, une documentation a été réalisée grâce à Swagger, accessible avec le lien ci-dessous :

https://devweb.iutmetz.univ-lorraine.fr/~kobler2u/gentiVoisin/gentiVoisinS5/documentation/#/

Enfin, les fichiers vues et scripts sont toujours en cours de réalisation. Grâce à l'api, des fonctionnalités ont pu être ajoutées comme sur le header du site ( capture d'écran de la page et non de la maquette ) :



## **Comparaison Prévisionnel / Effectué**

Tous les objectifs fixés la semaine dernière ont été réalisés. Concernant les fichiers vues et scripts, leur conception s'étend sur plusieurs semaines en raison de la grande charge de temps qu'ils nécessitent, l'objectif de cette semaine concernant ces pages, par conséquent, peut être considéré comme réalisé. En ce qui concerne l'API, nous sommes pleinement satisfaits de l'objectif que nous avons fixé pour celle-ci. En conclusion, la majorité des objectifs ont été atteints, et les objectifs de cette semaine restent identiques à ceux de la semaine précédente.

## Planning de cette semaine

Estimation horaire / Personne	Mikail	Abdou	Iliass	Noa	Thibault
Créer/Continuer les fichiers js des pages	7h	7h	7h	7h	7h
Continuer les fichiers vues	3h	3h	3h	3h	3h