

GentiVoisin: Rapport S-4

18.03.2024

BELMADANI Abdourrahmane BOUGUERRA Noa ER Mikail FERCHACH Iliass KOBLER Thibault

Bilan du travail

Au cours de la semaine passée, nous avons accompli partiellement ou totalement toutes les tâches que nous nous étions fixées.

Certains fichiers de vue ont été créés sans script, tandis que d'autres contiennent déjà des scripts. C'est le cas de la page d'ajout de nouvelle prestation, qui est presque opérationnelle, ne manquant que des liens avec l'API pour fonctionner pleinement. Cependant, son style nécessite des améliorations. Bien qu'elle possède déjà une partie de responsive, celle-ci doit être complétée et améliorée. Vous pouvez trouver cette page sur le dépôt Git, sur la branche master.


De plus, L'API est désormais fonctionnelle et optimisée. Il est toujours possible d'y accéder avec les liens suivants


https://devweb.iutmetz.univ-lorraine.fr/~kobler2u/gentiVoisin/gentiVoisinS3/api/apiGV.php/"nomDeLaTable"/méthode?paramètre...

Exemple:

https://devweb.iutmetz.univ-lorraine.fr/~kobler2u/gentiVoisin/gentiVoisinS3/api/apiGV.php/prestation/get

Pour finir, les maquettes sont totalement terminées :





Capture d'écran du commencement de la vue de la page d'accès aux GentiVoisin :

Rechercher un GentiVoi Rechercher Liste entière Bannis						
ID	Nom	Prénom	Actions			
1	ER	Mikail	lacktriangle			
2	FERCHACH	Iliass	lacktriangle			
3	KOBLER	Thibault	lacktriangle			
4	test	test	1 ⊘			

Comparaison Prévisionnel / Effectué

Les objectifs fixés de la semaine passée ont été presque tous réalisés. En ce qui concerne les maquettes, elles ont toutes été terminées. Quant au fichier vues, certains sont en cours de finition voir même presque finie tandis que d'autres en cours de commencement. Également, certaines pages possèdent déjà des scripts et ne manquent que les liens avec l'API pour fonctionner. A propos de l'API, elle est totalement finie et utilisable. Enfin, la base de données n'a plus besoin de retouche et tous les outils qu'elle peut nous apporter ont été exploités, notamment le fait de créer des triggers afin d'éviter certaines tâches répétitives et faciliter la programmation des pages. En effet, les crédits sont gérés automatiquement par la base de données à l'ajout de transaction ou de prolongation. Pour conclure, on peut dire que la majorité des objectifs fixés ont été atteints pour cette semaine avec une avancée constante.

Planning de cette semaine

Estimation horaire / Personne	Mikail	Abdou	Iliass	Noa	Thibault
Créer les fichiers js (scripts) des pages	5h	5h	5h	5h	5h
Continuer les fichiers vues	3h	3h	3h	3h	3h